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Ausgangslage: Die neue Umfahrung Cham-
Hünenberg soll den Durchgangsverkehr durch Cham
und Hünenberg reduzieren. Das Projekt umfasst auch
den Bau des Tunnels Städtlerwald. Er ist 543 m lang
und besteht aus zwei Tagbaustrecken von 52 m
(West) und 91 m (Ost) und einer 400 m langen
bergmännischen Strecke. Es handelt sich um einen
zweispurigen Tunnel, der im Gegenverkehr betrieben
wird. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 80 km/h.

Vorgehen: Auf Grundlage des geologischen Berichts
wird die geotechnische Situation bewertet und die
Gefährdungsbilder ermittelt. Anschliessend werden
die verschiedenen Vortriebsmethoden erarbeitet und
verglichen, um die für dieses Projekt am besten
geeignete Methode zu ermitteln. Das Normalprofil
wird gemäss der Nutzungsvereinbarung, den SIA-
Normen und den ASTRA-Fachhandbüchern
erarbeitet. Die Logistik- und
Ausbruchssicherungskonzepte werden ausgearbeitet.
Abschliessend werden die Bauvorgänge beschrieben
und das Bauprogramm erstellt.

Ergebnis: Die gewählte Vortriebsmethode ist der
Sprengvortrieb. Aufgrund der Grösse des
Querschnitts wird der Tunnel im Kalottenausbruch mit
anschliessenden Strosse- und Sohlausbruch
aufgefahren. Aufgrund der geringen Länge des
Tunnels wird jeder Teilquerschnitt über die gesamte
Tunnellänge ausgebrochen. Der grösste Teil des
Tunnels liegt im gesunden Fels. Die Felssicherung
erfolgt mittels Anker, Bewehrungsnetz und
Spritzbeton. Im Bereich der beiden bergmännischen
Portale steht in den ersten Vortriebsmetern
verwitterter, geklüfter Fels an. Dieser Vortriebsbereich
wird vorgängig durch die Bauhilfsmassnahme
Rohrschirm unterstützt und mit Stahlbögen im
Abstand von 1 Meter gesichert. Die Bauzeit wird auf

292 Arbeitstage geschätzt.


