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Installations- und Logistikkonzept
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Plan Installationsplatz Stutzeck Nord
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Ausgangslage:

Das Bahnnetz der Schweiz (5251 km) wird immer mehr ausgelastet. Dies fordert
einen Ausbau des aktuellen Netzes. Mit dem Bau der NEAT (Neue Eisenbahn-
Alpentransversale) bekommen die Axentunnel eine noch wichtigere Rolle. Diese
liegen zwischen Brunnen und Flielen und sind ein wichtiger Teil der Nord-Sud
Verbindung. Da der Bau eines neuen Tunnels am Axen zu teuer ist, wird eine
Sanierung der bestehenden Axentunnel vorgesehen.

Die Sanierung betrifft neun Tunnel mit einer Léange von total 5'380 Meter. Die
gesamte Bahntechnik mit Fahrbahn, Kabelanlagen und Fahrleitungen sind zu
erneuern. Ausserdem sind die Portale, Gewolbe, Widerlager und die Entwasserung
Zu sanieren.

Ziel der Arbeit:

Die Marti Tunnelbau AG hat eine Bachelorarbeit in Auftrag gegeben, um die
Installationsplatze fiir die Sanierung der Axentunnel bestmdéglich aufzuarbeiten. Die
Installationsplatze sind ein wichtiger Bestandteil der Baustelle. Sie ermdglichen das
Zu- und Abfiihren der Materialien.

Die Bachelorarbeit gliedert sich in vier Phasen:

*Analyse des Bauprojektes, des Bauprogrammes und der Baustellenorganisation
*Ausarbeitung acht verschiedener Installationsplatze mit dazugehérigen Planen
«Erstellung eines Logistikkonzeptes

«Statische Berechnung eines Schutztunnels und einer Installationsplattform beim
Installationsplatz Stutzeck Nord

Ergebnis:

Um das Logistikkonzept auszuarbeiten sind verschiedene Bauprogrammvarianten fir
die Sanierung der Axentunnel erstellt worden.

Mithilfe des favorisierten Bauprogrammes wurden die Materialflisse der
Installationsplatze ermittelt. Diese geben Auskunft darliber, wieviel Tonnen Material
Uber diese Installationsplatze gefiihrt werden.

Diese Angaben waren ausschlaggebend fir den Ausbau der acht Installationsplatze.
Ein Ubersichtsplan mit allen notwendigen Installationen gibt Auskunft tiber die
Installationsplatze.

Fir den Installationsplatz Stutzeck Nord kdnnen die Stahlbauten von friiheren
Installationsplatzen wiederverwendet werden. Kleinere Anpassungen an den
Stahlbauten miissen gemacht werden. Die Statik wurde iberprift und ist
gewahrleistet.

Die erarbeiteten Unterlagen sind eine gute Grundlage flr die weitere Planung der
Bauphase P. Es wird daher empfohlen diese Unterlagen weiter zu verwenden.
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